

Projektstatus Nordstern

Projektdokumentation · Dokument-ID DOC-HAL-2026-002

Kunde	Halstrom Anlagenbau GmbH (C-10042)
Projekt	Neue Fertigungslinie Standort Basel
Datum	30.06.2026
Status	in Konzeption

Stand

Das Grobkonzept liegt seit Februar 2026 beim Kunden. Die technische Abstimmung ist weitgehend abgeschlossen. Offen ist die Investitionsfreigabe durch die Konzernmutter.

Technischer Umfang

Vorgesehen sind Getriebeeinheiten für acht Achsen sowie die Erweiterung des Messsystems am Standort Basel. Die Abrechnung erfolgt in CHF, da der Standort Basel eigenständig beschafft.

Risiken

- 1 Die Investitionsfreigabe verschiebt sich laut Kunde möglicherweise ins zweite Quartal 2027.
- 2 Ein Wettbewerber wurde vom Kunden ebenfalls zur Angebotsabgabe aufgefordert.
- 3 Der Wechselkurs CHF zu EUR ist im Angebot nicht abgesichert.

Nächste Schritte

Technische Klärung der Schnittstelle zum Leitsystem Basel bis Ende September 2026.