

Abnahmeprotokoll Linie 3

Abnahmeprotokoll · Dokument-ID DOC-HAL-2024-018

Kunde	Halstrom Anlagenbau GmbH (C-10042)
Projekt	Antriebsmodernisierung Linie 3
Datum	08.11.2024
Teilnehmer	M. Halstrom (Technische Leitung), S. Wolter (Norbach), J. Petrow (Norbach Service)

Umfang

Ersetzt wurden zwölf Antriebsgetriebe der Baureihe 4500 sowie 24 Servomotoren 220 Nm. Die Steuerungsanbindung erfolgte über die vorhandene S7-Schnittstelle.

Ergebnis der Abnahme

Die Anlage wurde am 08.11.2024 unter Volllast gefahren. Alle Prüfpunkte wurden erfüllt. Die Abnahme erfolgte ohne Vorbehalt.

Restpunkte

- 1 Dokumentation der Parametersätze wird bis 30.11.2024 nachgereicht.
- 2 Zwei Ersatz-Servomotoren werden als Konsignationsbestand beim Kunden eingelagert.

Anmerkungen des Kunden

Herr Halstrom hat angemerkt, dass die Inbetriebnahme drei Tage länger gedauert hat als geplant. Ursache war eine verspätete Freigabe der Elektroinstallation durch den Bauherrn, nicht durch Norbach. Der Punkt wurde einvernehmlich geklärt.